

Bloque 1 — INICIO DEL PROYECTO (12-20 mayo)

Módulos desarrollados

- Estructura base del proyecto
- Home inicial
- Contactos (estructura base)
- Inmuebles (estructura base)

Commits relevantes

- initial commit 2026-05-20 15:44:53
- Arrancar proyecto 2026-05-20 17:10:42
- crear home 2026-05-20 18:30:28
- Crear contactos e inmuebles 2026-05-20 19:16:05
- crear lista de contactos 2026-05-20 20:15:38 +0200

Horas estimadas

22 – 26 horas

Bloque 2 — CORE DEL CRM (24–29 mayo)

Módulos desarrollados

- CRUD de contactos
- CRUD de inmuebles
- Autenticación de usuarios
- Sistema de tareas
- Base de UI del panel

Commits relevantes

- crear CRUD contactos 2026-05-24 19:12:21
- Crear CRUD inmuebles 2026-05-24 19:49:42
- Crear login y logout 2026-05-24 21:30:40

- CRUD de tareas 2026-05-26 18:03:13
- Filtrar tareas 2026-05-26 23:55:27
- fix sidebar 2026-05-25 13:52:16

Horas estimadas

27 – 32 horas

Bloque 3 — MEJORAS UX (30 mayo)

Módulos desarrollados

- Edición de contactos mediante AJAX
- Mejoras de experiencia de usuario

Commits relevantes

- Editar contactos AJAX 2026-05-30 23:44:48

Horas estimadas

6 – 7 horas

Bloque 4 — DASHBOARD Y ANALÍTICA (1–3 junio)

Módulos desarrollados

- Dashboard de actividad
- Activity log
- Gráficas de actividad
- Modelo de ventas
- Animaciones UI

Commits relevantes

- Crear activity log 2026-06-01 22:35:47
- Añadir animaciones 2026-06-03 14:28:08
- Añadir activity log en detalles 2026-06-03 18:03:07
- Crear gráfica de actividad 2026-06-03 18:03:07
- Crear modelo de ventas 2026-06-03 19:21:53

Horas estimadas

19 – 21 horas

Bloque 5 — EVOLUCIÓN INMOBILIARIA (4–11 de Junio)

Módulos desarrollados

- Mejora de inmuebles
- Ampliación de datos de propiedades
- Visualización de actividad

Commits relevantes

- Actualizar propiedades de los inmuebles 2026-06-04 00:47:48
- Actualizar detalles de inmuebles 2026-06-04 13:01:25
- Crear gráfica de actividad 2026-06-10 18:18:33
- Añadir selector en la gráfica 2026-06-11 00:44:34

Horas estimadas

16 – 19 horas

Bloque 6 — ZONAS (11–12 junio)

Módulos desarrollados

- Sistema de zonas inmobiliarias
- Clasificación geográfica de inmuebles

Commits relevantes

- Añadir zona a los inmuebles 2026-06-12 20:15:09

Horas estimadas

6 – 7 horas

-----Viernes 19 de junio-----

Bloque 7 — CALENDARIO (19–23 junio)

Módulos desarrollados

- Agenda comercial completa
- Citas
- Llamadas
- FullCalendar
- Sidebar de agenda
- Filtros por agentes
- Detalle de eventos

Commits relevantes

- Crear modelos para el calendario 2026-06-20 21:07:09
- Añadir comentarios en las noticias 2026-06-21 01:02:16
- añadir agenda 2026-06-21 02:44:30
- crear calendario 2026-06-21 03:09:03
- añadir detalles de citas y llamadas 2026-06-21 17:04:13
- mejorar calendario 2026-06-21 17:53:48
- Añadir sidebar calendario 2026-06-21 19:31:11

- filtrar agentes 2026-06-22 21:37:00
- arreglar calendario 2026-06-23 00:55:38

Horas estimadas

34 – 38 horas

Bloque 8 — ENCARGOS (22–23 junio)

Módulos desarrollados

- Sistema de encargos inmobiliarios
- Vinculación con citas
- Listado de encargos

Commits relevantes

- Crear encargos 2026-06-22 02:52:32
- Añadir listado de encargos 2026-06-22 21:09:15

Horas estimadas

8 – 9 horas

Bloque 9 — UI Y CORRECCIONES (23–24 junio)

Módulos desarrollados

- Responsive design
- Mejoras en formularios
- Corrección de errores generales

Commits relevantes

- mejorar formularios de inmueble 2026-06-23 16:57:32
- arreglar formulario de contacto 2026-06-23 14:44:50
- diseño responsive 2026-06-23 02:15:34
- corrección de errores 2026-06-24 18:24:24

Horas estimadas

11 – 13 horas

Por ahora el CRM incluye

- **Módulo de usuario**
 - Inicio y cierre de sesión
 - creación de usuarios
 - gestión de usuarios
 - Distinción de usuario en tres niveles (manager, administrador y asesor/agente)
 -
- **Flujo de trabajo casi completo**
 - CRUD(Creación, listado, eliminación y edición) de personas (propietarios y posibles compradores)
 - Filtros en todos los listados
 - CRUD de inmuebles
 - CRUD de noticias
 - CRUD de encargos
 - Creación de citas de adquisición y llamadas de seguimiento
- **Calendario completo**
 - Calendario con vista semanal, mensual y diaria
 - Capacidad para filtrar por trabajadores
 - Creación de citas desde el calendario
 - Acceso a eventos desde el calendario
- **Interfaz de usuario accesible, intuitiva y responsive**
 - Interfaz cómoda en todo tipo de dispositivos y que se adapta a la perfección a todos los tamaños

CONTINUACIÓN DEL PROGRESO DEL CRM

Periodo ampliado: 25 de junio - 27 de agosto de 2026. Estimación revisada para una dedicación parcial media cercana a 23 horas semanales.

Bloque 10 - MODELO DE INMUEBLES Y FORMULARIOS (25 junio - 1 julio)

Módulos desarrollados

- Ampliación de tipos de inmueble: local, solar, terreno y nave
- Incorporación de zona en la creación y edición de inmuebles
- Formulario de propietario reorganizado por categorías y traducido al español
- Revisión visual de formularios de contactos, inmuebles y pedidos

Commits relevantes

- feat: amplía los tipos de inmueble - 2026-06-26 18:37:42
- feat: añade la zona a los formularios de inmueble - 2026-06-28 20:14:19
- style: reorganiza el formulario de propietario - 2026-07-01 19:48:53

Horas estimadas

12 horas

Bloque 11 - NOTICIAS Y CAPTACIÓN COMERCIAL (2 - 7 julio)

Módulos desarrollados

- CRUD completo de noticias con filtros y tarjetas para móvil
- Citas de adquisición vinculadas a noticias
- Comentarios de resultado y decisión de crear encargo o programar llamada
- Cambio automático del estado de la noticia durante el flujo
- Activación automática del inmueble al crear una noticia

Commits relevantes

- feat: completa el CRUD de noticias - 2026-07-02 21:23:17
- feat: añade decisiones tras citas de adquisición - 2026-07-05 18:58:46
- fix: corrige la creación de encargos desde una cita - 2026-07-07 22:19:08

Horas estimadas

12 horas

Bloque 12 - ENCARGOS Y SEGUIMIENTO (8 - 13 julio)

Módulos desarrollados

- Nuevos campos: fechas, comisión, propietario, agente y precio acordado
- Formulario intermedio obligatorio para formalizar un encargo
- Citas de seguimiento y comentarios para mantener vivo el encargo
- Acciones de seguimiento: rebajar precio, renovar vigencia o no realizar cambios
- Activación automática del inmueble al crear el encargo

Commits relevantes

- feat: amplía los datos obligatorios del encargo - 2026-07-08 20:43:26
- feat: incorpora citas de seguimiento - 2026-07-11 19:13:51
- feat: permite rebajar y renovar encargos - 2026-07-13 21:38:14

Horas estimadas

14 horas

Bloque 13 - PEDIDOS, VISITAS Y PROPUESTAS (14 - 20 julio)

Módulos desarrollados

- CRUD de pedidos vinculados a compradores
- Distinción entre pedidos de compra y alquiler
- Zona, presupuesto, pago, inmueble, habitaciones, baños y comentarios
- Citas de venta vinculadas a pedidos y encargos
- Citas de propuesta y registro separado de ofertas económicas

Commits relevantes

- feat: crea el módulo de pedidos - 2026-07-14 18:34:29
- feat: añade citas de venta desde pedidos - 2026-07-17 20:53:07
- feat: separa cita de propuesta y oferta económica - 2026-07-20 22:08:41

Horas estimadas

16 horas

Bloque 14 - NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN (21 - 27 julio)

Módulos desarrollados

- Citas de aceptación enlazadas al pedido, encargo y propuesta
- Registro de contraofertas con fecha, precio solicitado y notas
- Creación de nuevas ofertas desde una contraoferta
- Citas de contrato y escrituración como fases finales del flujo
- Comentarios y trazabilidad completa de la negociación

Commits relevantes

- feat: añade citas de aceptación de propuesta - 2026-07-21 19:28:36
- feat: incorpora contraofertas y nuevas ofertas - 2026-07-24 21:04:12
- feat: completa contrato y escrituración - 2026-07-27 18:43:57

Horas estimadas

14 horas

Bloque 15 - TAREAS Y PLANIFICACIÓN EN AGENDA (28 julio - 2 agosto)

Módulos desarrollados

- Rediseño del módulo de tareas
- Tareas personalizadas con nombre, descripción y fecha límite
- Tareas para peinar zonas con tramo horario y repetición durante varios días
- Asignación de tareas a trabajadores
- Representación automática de tareas en la agenda

Commits relevantes

- feat: rediseña los tipos de tarea - 2026-07-28 20:18:25
- feat: añade tareas recurrentes para peinar zonas - 2026-07-31 19:39:44
- feat: integra las tareas en la agenda - 2026-08-02 17:53:11

Horas estimadas

11 horas

Bloque 16 - AGENDA, DISPONIBILIDAD Y ESTADOS (3 - 7 agosto)

Módulos desarrollados

- Citas con intervalos personalizados en lugar de bloques de media hora
- Detección de solapamientos para todos los tipos de cita activos
- Liberación de horas de citas completadas y canceladas
- Edición de citas y reasignación de agente
- Colores, leyenda e iconos para eventos completados y cancelados

Commits relevantes

- feat: permite intervalos horarios en las citas - 2026-08-03 18:24:38
- fix: unifica la comprobación de disponibilidad - 2026-08-05 21:13:22
- style: diferencia los eventos de la agenda - 2026-08-07 20:08:49

Horas estimadas

10 horas

Bloque 17 - DASHBOARD Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO (8 - 11 agosto)

Módulos desarrollados

- Dashboard personal con cartera, encargos, pedidos y actividad
- Vista global para administradores y managers
- Panel de seguimiento con tarjetas y detalle por trabajador
- Enlaces directos desde métricas a listados filtrados
- Contactos visibles para todo el equipo y relaciones por tipo de contacto

Commits relevantes

- feat: amplía el dashboard personal y global - 2026-08-08 19:03:16
- feat: crea el seguimiento de trabajadores - 2026-08-10 20:34:52
- feat: muestra procesos relacionados en contactos - 2026-08-11 18:49:27

Horas estimadas

13 horas

Bloque 18 - ESTADOS E HISTORIAL DEL INMUEBLE (12 - 15 agosto)

Módulos desarrollados

- Nueva lógica de estados: noticia, nunca contactado, contactado +30 días, vacío, alquilado, en encargo y vendido
- Atributo de ocupación: vacío, propietario o inquilinos
- Comentarios directos sobre inmuebles y actualización automática del estado
- Timeline horizontal con creación, estados, citas, noticias, encargos y operaciones
- Colores diferenciados y acceso directo al propietario

Commits relevantes

- feat: redefine estados y ocupación del inmueble - 2026-08-12 20:13:45
- feat: añade comentarios y contacto +30 días - 2026-08-13 22:04:31
- feat: crea el historial horizontal del inmueble - 2026-08-15 18:28:09

Horas estimadas

11 horas

Bloque 19 - CIERRE DE VENTAS Y ALQUILERES (16 - 18 agosto)

Módulos desarrollados

- Comisiones expresadas íntegramente como importes en euros
- Confirmación de firma al completar la cita de contrato
- Registro de compraventa con precio, señal, arras y comisiones de ambas partes
- Transferencia del inmueble al comprador conservando el propietario anterior en el histórico
- Contrato de alquiler equivalente, manteniendo propietario e incorporando inquilino

Commits relevantes

- refactor: convierte las comisiones a importes monetarios - 2026-08-16 18:54:23
- feat: registra compraventas y transfiere la titularidad - 2026-08-17 21:29:47
- feat: incorpora contratos de alquiler - 2026-08-18 20:44:18

Horas estimadas

16 horas

Bloque 20 - LISTADOS, NAVEGACIÓN Y DATOS DE PRUEBA (18 - 19 agosto)

Módulos desarrollados

- Apartados independientes de ventas y alquileres
- Paginación general, buscadores, filtros y ordenación en los listados
- Tarjetas móviles y tablas adaptables con formato unificado
- Correcciones del sidebar, navbar y formularios principales
- Datos integrales de prueba para recorrer todos los contextos del flujo

Commits relevantes

- feat: añade apartados de ventas y alquileres - 2026-08-18 22:18:39
- feat: incorpora paginación y filtros uniformes - 2026-08-19 17:59:06
- test: crea escenarios completos de demostración - 2026-08-19 21:34:51

Horas estimadas

13 horas

Bloque 21 - PULIDO VISUAL Y ESTABILIZACIÓN (20 agosto)

Módulos desarrollados

- Mejora de contraste en contratos y detalles económicos
- Filtros neutros y profesionales en todos los listados
- Ordenación adicional en noticias y pedidos
- Corrección de encabezados, márgenes y consistencia visual
- Ampliación de pruebas automáticas y validaciones de Django

Commits relevantes

- style: profesionaliza filtros y listados - 2026-08-20 12:13:28
- feat: añade ordenación a noticias y pedidos - 2026-08-20 16:29:42
- test: verifica los flujos comerciales completos - 2026-08-20 18:44:07

Horas estimadas

6 horas

Bloque 22 - OBJETIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO (21 - 22 agosto)

Módulos desarrollados

- Objetivos individuales y grupales por indicador y periodo de tiempo
- Creación y edición reservadas a manager y administrador; consulta para agentes
- Manager y administrador incluidos como destinatarios y en el conteo
- Datos de prueba, porcentaje de cumplimiento y seguimiento por trabajador
- Limitación visual de objetivos de oficina en dashboard y administración

Commits relevantes

- feat: incorpora dashboard, administración y objetivos - 2026-08-21 00:57:11
- feat: completa métricas y datos de demostración - 2026-08-21 01:32:51

Horas estimadas

8 horas y 15 minutos

Bloque 23 - PEINADO DE CALLES, MAPAS Y GEOLOCALIZACIÓN (23 - 24 agosto)

Módulos desarrollados

- Tareas para peinar una batería de calles seleccionada por el usuario
- Mapa de Arcos para apoyar la selección y planificación comercial
- Mapa de inmuebles con marcadores visibles y datos geolocalizados de prueba
- Geocodificación automática para nuevos inmuebles
- Dirección dinámica según casa o piso, con sugerencias mientras se escribe

Commits relevantes

- feat: permite peinar baterías de calles - 2026-08-23 20:51:00
- feat: integra mapas Leaflet y geocodificación - 2026-08-24 22:13:51

Horas estimadas

9 horas y 30 minutos

Bloque 24 - ANALÍTICA COMERCIAL Y DASHBOARD DINÁMICO (24 - 26 agosto)

Módulos desarrollados

- Selector de cartera personal, oficina o ambas vistas
- Panel de administración ampliado con indicadores operativos
- Gráficas de salud comercial y embudo global y por agente
- Filtros por intervalo de fechas
- Actualización mediante AJAX sin recargar la página completa

Commits relevantes

- feat: incorpora analítica comercial - 2026-08-24 23:40:19
- feat: añade embudo por agente - 2026-08-24 23:49:37
- feat: actualiza gráficas y embudo sin recargar - 2026-08-26 17:28:23

Horas estimadas

8 horas y 45 minutos

Bloque 25 - CALIDAD DE DATOS, FORMULARIOS Y CONTACTOS (25 - 26 agosto)

Módulos desarrollados

- Asterisco rojo automático para campos obligatorios
- Validaciones de correo, DNI, teléfono, código postal, importes y fechas
- Responsables obligatorios y asignación automática
- Roles de comprador y propietario independientes en un contacto
- Formulario adaptado para contactos solo compradores
- Continuidad del flujo para compradores que pasan a propietarios

Commits relevantes

- feat: refuerza formularios y validaciones - 2026-08-25 22:45:08
- refactor: separa propietario y comprador - 2026-08-26 18:38:27

Horas estimadas

8 horas y 10 minutos

Bloque 26 - SEGURIDAD, PERMISOS Y REASIGNACIONES (26 agosto)

Módulos desarrollados

- Políticas de creación, edición y eliminación por rol y entidad
- Ámbito de cartera para agentes y control global para manager y administrador
- Reasignación administrativa de los procesos comerciales
- Protección del historial y archivado cuando procede
- Contactos y agenda compartidos con restricciones de modificación
- Pruebas de accesos permitidos, denegados y reasignaciones

Commits relevantes

- security: aplica acceso por ámbito de usuario - 2026-08-26 20:02:47

Horas estimadas

7 horas y 20 minutos

Bloque 27 - LISTADO DE CITAS Y ASESORAMIENTO FINANCIERO (27 agosto)

Módulos desarrollados

- Listado de citas con búsqueda, filtros, ordenación, paginación y tarjetas móviles
- Navegación pulsando la tarjeta o la fila completa
- Asesoramiento financiero desde cualquier pedido y vinculado al comprador
- Registro de financiera, horario, comentario y capacidad hipotecaria estimada
- Integración en agenda, calendario, disponibilidad y estado automático del pedido
- Correcciones de navegación y cierre de sesión

Commits relevantes

- feat: implementa listado integral de citas - 2026-08-27 16:18:54
- feat: añade asesoramiento financiero - 2026-08-27 17:45:12
- fix: permite asesoramiento desde cualquier pedido - 2026-08-27 18:25:40

Horas estimadas

5 horas y 40 minutos

ESTADO ACTUAL DEL CRM

Resumen funcional actualizado a 27 de agosto de 2026.

Gestión, objetivos y equipo

- Roles de administrador, manager y agente con permisos y ámbitos definidos
- Objetivos individuales y grupales con progreso e indicadores por trabajador
- Dashboard personal, vista global y centro de administración

Cartera, territorio y calidad de datos

- Contactos con roles independientes, inmuebles geolocalizados y formularios validados
- Mapas, dirección asistida y selección de calles para la planificación comercial
- Estados automáticos, comentarios e histórico completo del inmueble

Flujo comercial

- Noticias, encargos, pedidos, visitas, propuestas, contraofertas y aceptación
- Contrato, escrituración, ventas, alquileres e histórico de titulares
- Asesoramiento financiero con resultado y capacidad hipotecaria

Planificación, analítica y seguridad

- Agenda compartida, listado de citas, llamadas, tareas y disponibilidad real
- Embudo comercial y gráficas dinámicas globales y por agente
- Seguridad por roles y cartera respaldada por pruebas automáticas

Estimación del documento original: 161 horas

Estimación revisada (25 junio - 27 agosto): 195 horas y 40 minutos

Media aproximada del periodo: 23 horas semanales

TOTAL ACUMULADO ESTIMADO: 356 horas y 40 minutos